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国信证券股份有限公司关于汕头东风印刷股份有限公司 

2012 年度募集资金存放与使用专项核查报告 

 

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的要求，作为汕头东

风印刷股份有限公司（以下简称“东风股份”或“公司”）首次公开发行的保荐

人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司 2012

年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 

 

一、保荐人进行的核查工作 

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注

册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资

金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业

务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息

披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 

 

二、募集资金基本情况 

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]77 号文《关于核准汕头东风印

刷股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2012 年 2 月 16 日首次

公开发行普通股（A 股）5,600 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 13.20

元，募集资金总额人民币 73,920.00 万元，扣除发行费用合计 4,635.62 万元后

的募集资金净额为 69,284.38 万元。上述资金到位情况经江苏苏亚金诚会计师事

务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（苏亚验[2012]2 号）。 

 

三、募集资金管理情况 

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金

管理规定》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司
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制定了《汕头东风印刷股份有限公司募集资金管理制度》。根据《汕头东风印刷

股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，

并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专

用。 

公司募集资金分别存储于中国工商银行股份有限公司汕头安平支行

2003020329200088149 账户、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行

2003020329200088025 账户，中国民生银行股份有限公司汕头华山路支行

1705014180000161 账户，中国工商银行股份有限公司汕头安平支行

2003020329200088273 账户之中。2012 年 2 月 10 日，东风股份、保荐人共同分

别与前述两家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。 

2012 年 6 月，东风股份在使用募集资金对全资子公司完成增资及工商变更

登记手续后，与银行及保荐人续签了《募集资金专户存储三方监管协议》，分别

为：东风股份在中国工商银行股份有限公司汕头安平支行开设募集资金专项账

户，账号为 2003020329200088149；汕头市鑫瑞纸品有限公司在中国工商银行股

份 有 限 公 司 汕 头 安 平 支 行 开 设 2 个 募 集 资 金 专 项 账 户 ， 账 号 为

2003020319113001717 和 2003020329200091590；延边长白山印务有限公司在中

国银行股份有限公司延吉天池路支行开设募集资金专项账户，账号为

158817624274；佳鹏霁宇设计（深圳）有限公司在招商银行股份有限公司深圳蔡

屋围支行开设募集资金专项账户，账号为 755918799110502。 

2012 年 11 月，东风股份将部分募集资金转为定期存款方式存放，并与银行

及保荐人签署《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，具体为：中国民

生银行股份有限公司汕头华山路支行募集资金专项账户，账号：

1705014180000161。存单号：90110502，90110503。 

根据上述协议，公司单次或 12 个月内累计从募集资金专户支取的金额超过

人民币 5,000 万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权国信证券指

定的保荐代表人吴风来、朱志远可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专

户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截

止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。 
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截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表所示： 

序号 开户银行 专户账号/定期存单号 余额（元） 

1 

中国工商银行股份有限公司

汕头安平支行 

2003020329200088149 13,503,413.41 

2 粤 B00001601（定期存单） 5,000,000.00 

3 粤 B00000850（定期存单） 26,000,000.00 

4 

中国民生银行股份有限公司

汕头华山路支行 

1705014180000161 541,659.58 

5 90110502（定期存单） 40,000,000.00 

6 90110503（定期存单） 53,000,000.00 

7 

中国工商银行股份有限公司

汕头安平支行 

2003020329200091590 1,412,825.31 

8 粤 B00001126（定期存单） 50,000,000.00 

9 粤 B00001127（定期存单） 50,000,000.00 

10 粤 B00001128（定期存单） 40,000,000.00 

11 粤 B00001131（定期存单） 52,000,000.00 

12 

中国银行股份有限公司延吉

天池路支行 

158817624274 1,836,105.67 

13 2241117（定期存单） 25,447,906.56 

14 2241118（定期存单） 30,447,906.56 

15 2241119（定期存单） 25,373,255.47 

16 招商银行股份有限公司深圳

蔡屋围支行 

755918799110502 7,694,912.31 

17 7552360121029（定期存单） 13,194,420.36 

 合计  435,452,405.23 

 

四、募集资金项目的使用情况 

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示： 
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单位:万元 

募集资金总额 69,284.38 本年度投入募集资金总额 26,212.44 

变更用途的募集资金总额 - 
已累计投入募集资金总额 26,212.44 

变更用途的募集资金总额比例 - 

承诺投资项目 

是否已

变更项

目（含

部分变

更） 

募集资金

承诺投资

总额 

调整后投

资总额 

截至期末

承诺投入

金额(1) 

本年度投

入金额 

截至期末

累计投入

金额(2) 

截至期末

累计投入

金额与承

诺投入金

额的差额

(3)＝(2)-(1) 

截至期

末投入

进度

（%）(4)

＝(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度

实现的

效益 

是否

达到

预计

效益 

项目

可行

性是

否发

生重

大变

化 

汕头东风印刷股份

有限公司技术改造

项目 

否 10,008.62 10,008.62 10,008.62 5,660.50 5,660.50 -4,348.12 56.56 2012 年 12 月 828.43 是 否 

汕头市鑫瑞纸品有

限公司环保型高档

防伪包装材料生产

基地项目 

否 35,000.00 35,000.00 13,000.00 15,785.06 15,785.06 2,785.06 121.42 2014 年 12 月 - - 否 

延边长白山印务有

限公司技术改造及

扩产项目 

否 26,000.00 26,000.00 3,000.00 821.39 821.39 -2,178.61 27.38 2013 年 9 月 - - 否 

佳鹏霁宇设计（深

圳）有限公司深圳

创意设计中心项目 

否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 3,945.49 3,945.49 -2,054.51 65.76 2012 年 12 月 - - 否 

合计 - 77,008,62 77,008,62 32,008.62 26,212.44 26,212.44 -5,796.18 81.89  -   
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未达到计划进度原因（分具体项目） 

1、汕头东风印刷股份有限公司技术改造项目未达计划进度的主要原因为：①受关税下降及人民币升值的影响，进

口设备采购成本低于预计金额，同时，部分计划进口的设备采用国产设备替代；②根据采购合同，部分设备尾款及

质量保证金截至 2012 年末尚未支付；③部分拟更换的设备进行大修继续使用。 

2、延边长白山印务有限公司技术改造及扩产项目未达计划进度的主要原因为：募投项目所处地四季度进入封冻期，

设备采购计划有所延长，截至 2012 年末，原定于 2012 年完成采购的技改相关设备已签署合同。 

3、佳鹏霁宇设计（深圳）有限公司深圳创意设计中心项目未达计划进度的主要原因为：部分工程尚未完成结算。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 无 

募集资金投资项目实施地点变更情况 无 

募集资金投资项目实施方式调整情况 无 

募集资金投资项目先期投入 

及置换情况 

截至 2012 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 5,722.65 万元。公司于

2012 年 6 月 21 日第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议

案》，同意公司使用募集资金人民币 5,722.65 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。江苏苏亚金诚

会计师事务所有限公司于 2012 年 6 月 15 日出具了《关于汕头东风印刷股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金

投资项目的鉴证报告》（苏亚鉴[2012]35 号）。 

用闲置募集资金暂时补充 

流动资金情况 
无 

项目实施出现募集资金结余 

的金额及原因 
无 

募集资金使用的其他情况 无 
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五、募集资金投资项目变更的情况 

经核查，截至 2012 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目变更的情

况。 

 

六、会计师对 2012 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见 

江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司对东风股份《关于募集资金年度存放与

使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于汕头东风印刷股份有限

公司 2012 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：东风股份董

事会编制的《汕头东风印刷股份有限公司关于 2012 年度募集资金存放和实际使

用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规

定，在所有重大方面公允反映了东风股份 2012 年度募集资金存放和实际使用情

况。 

 

七、保荐人的核查意见 

经核查，保荐人认为：2012 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，

有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存

在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情况。 

（以下无正文） 
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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于汕头东风印刷股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】 

 

 

 

保荐代表人：   ______________    ______________ 

                   吴风来            朱志远 

 

 

 

 

国信证券股份有限公司 

 

2013 年 4 月 7 日 
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